



UNIVERSITETI - UNIVERSITY - UNIVERZITET
"HAXHI ZEKA"

SYLLABUSI I LËNDËS MENAXHIMI I PROJEKTEVE

Të dhëna bazike të lëndës	
Njësia akademike:	FAKULTETI I BIZNESIT (Master në menaxhimin e burimeve njerëzore)
Titulli i lëndës:	Menaxhimi i projekteve
Niveli:	Master
Statusi lëndës:	Zgjedhore
Viti i studimeve:	I dytë
Numri i orëve në javë:	3
Vlera në kredi – ECTS:	5
Koha / lokacioni:	
Mësimdhënësi i lëndës:	
Detajet kontaktuese:	
Përshkrimi i lëndës	<i>Konceptet mbi menaxhimin e projektit. Fazat e ndërtimit të projektit. Cikli jetësor i projektit. Pjesëmarrësit në projekt. Inicimi i projektit. Planifikimi i projektit. Realizimi i projektit. Menaxhimi me kohën në projekt. Diagramet e Gantt-it. Kontrolli i Projektit. Metoda CPM. Përmbajtja e projektit. Mirëmbajtja e projektit.</i>
Qëllimet e lëndës:	Lënda ka për qëllim synon të pajisë studentët me njohuri dhe aftësi për menaxhimin efektiv të projekteve në kontekstin e burimeve njerëzore. Njohja e studentëve me aspektet bashkëkohore dhe teorike të menaxhimit të projekteve. Lënda mbahet në semestrin e dytë master dhe ka rol të lëndës përmbledhëse të menaxhimit të projektit hulumtues dhe këshillues e cila bashkon njohuritë të cilat studentët i kanë arritur në lëndët paraprake të menaxhimentit dhe të informatikës me qëllim të aftësimit për punët e menaxhuesit dhe të analitikut të menaxhimit të projekteve.
Rezultatet e pritura të nxënies:	Njohuritë: - Kuptimi i parimeve shkencore mbi Menaxhimin e Projekteve në fushën e burimeve njerëzore - Trajtimi shkencor i funksionimit të Menaxhimit me projekteve hulumtuese - Softveri bashkëkohor që përdoret për menaxhimin me projekte hulumtuese Aftësitë: Pas përfundimit të këtij kursi (lënde) studenti do të jetë në gjendje që: - Aplikojnë metodologjitë e avancuara të menaxhimit të projekteve për planifikim, shpërndarje kohore dhe ekzekutim të projekteve.

	• Zhvillojnë strategjitë e burimeve njerëzore në hulumtim, planifikim dhe ekzekutim të projekteve. • Përdorin mjete dhe teknologji të avancuara të menaxhimit të projektit. • Zhvillojnë strategji efektive për komunikimin dhe angazhimin e palëve të interesuara. • Demonstrjnë aftësi udhëheqëse në menaxhimin e ekipit të projektit dhe strategjitë e motivimit për zgjidhjes së konflikteve në kontekstin e projektit. • Identifikojnë teknikat për kalkulim të kostove dhe buxhetit të projektit • Vlerësojnë rreziqet e lidhura me burimet njerëzore në menaxhimin e projekteve.
--	--

Kontributi në ngarkesën e studentit			
Aktiviteti	Orë	Ditë/javë	Gjithësej
Ligjërata	3	15	45
Ushtrime teorike/laboratorike	1	15	15
Punë praktike	1	10	5
Kontaktet me mësimdhënësin/konsultimet	0.5-1	5	10
Ushtrime në terren	-	-	0
Kollokfiume,seminare	2	5	10
Detyra të shtëpisë	1	5	5
Koha e studimit vetanë të studentit (në bibliotekë ose në shtëpi)	2	5	10
Përgatitja përfundimtare për provim	2	5	10
Koha e kaluar në vlerësim (teste, kuiz, provim final)	2	5	10
Projektet, prezentimet, etj	1	5	5
Totali			125/25=5 ECTS
Metodologjia e mësimdhënies:	• Prezantimi i temës mësimore në Power Point (studentët mund ta shkarkojnë atë pas çdo ligjërate nga Web faqja e fakultetit) • Rast studimi apo detyrë (për orën e ushtrimeve) lidhur me temën e ligjëruar • Përsëritja e temës paraprake nga grupi i caktuar i studentëve, analiza dhe diskutime.		
Metodat e vlerësimit:	Pjesa praktike nga ushtrimet, testi i parë dhe testi i dytë. Pjesa praktike dhe ushtrimet =50% dhe pjesa teorike =50%.		
Literatura			
Literatura bazë:	Literatura bazë: -”Projektimi dhe menaxhimi i projekteve”, Dr. Edmond Beqiri, UHZ, Pejë, 2015 - “Udhëzues për Organizimin e Njohurive rreth Menaxhimit të Projektit (PMBOK® Guide)” Instituti i Menaxhimit të Projekteve . – Botimi i gjashtë. 2017.		

Literatura shtesë:	-“Fundamentals of Project Management”, Joseph Heagney, HarperCollins Leadership, 2022 -“A Project Manager's Book of Tools and Techniques”, Cynthia Snyder Dionisio, PMI, 2018. -“The Fast Forward MBA in Project Management”, Eric Verzuh, Wiley, 2015
---------------------------	--

Plani i dizejnuar i mësimit:	
Java	Ligjerata që do të zhvillohet
Java e parë:	Tema: Hyrje. Njoftimi i studentëve me syllabusin e lëndës dhe me mënyrën e realizimit të tij -“Projektimi dhe menaxhimi i projekteve”, Dr. Edmond Beqiri, UHZ, Pejë, 2015, fq.
Java e dytë:	Tema: Teoria e përgjithshme e sistemeve. Sistemi, Elementet e sistemit, Llojet e sistemeve, Mënyra e lidhjes të elementeve të sistemeve, Lidhja rivepruese e sistemeve. Resurset e sistemeve. Ndërlidhja e sistemit me rrethinën Literatura: “Projektimi dhe menaxhimi i projekteve”, Dr. Edmond Beqiri, , UHZ, Pejë, 2015, 2012, fq. 13-37
Java e tretë:	Tema: Konceptet themelore për Projektin, Menaxhimin, kontekstet historike, Menaxhimin e projekteve (MP). Literatura: “Projektimi dhe menaxhimi i projekteve”, Dr. Edmond Beqiri, , UHZ, Pejë, 2015, fq. 13-37
Java e katërt:	Tema: Cikli jetësor i projektit. Organizimi për menaxhimin me projekte. Literatura: “Sisteme informacioni të Menaxhimentit”, Dr. Edmond Beqiri, KED, Prishtinë, 2012, fq. 13-37
Java e pestë:	Tema: Proceset e menaxhimit të projekteve hulumtuese. Karakteristikat e procesit. Fushat funksionale të MP. Metodologjia e MP. Literatura: -“Projektimi dhe menaxhimi i projekteve”, Dr. Edmond Beqiri, UHZ, Pejë, 2015, fq. 51-61 - Literaturë tjetër që përcaktohet nga mësimpldhënësi
Java e gjashtë:	Tema: Menaxhimi me përmasat e projektit hulumtues. Planifikimi i projektit. Planifikimi i përmasave të projektit. Definimi i përmasave të projektit. Krijimi i diagramit strukturor. Kontrolli i rezultateve. Kontrolli i përmasave. Përdorimi i softverit për menaxhimin me përmasa. Literatura: -“Projektimi dhe menaxhimi i projekteve”, Dr. Edmond Beqiri, UHZ, Pejë, 2015, fq. 51-61 - Literaturë tjetër që përcaktohet nga mësimpldhënësi
Java e shtatë:	Tema: Menaxhimi me kohën në projekt hulumtues. Definimi i aktivitetëve. Vlerësimi i resursve të nevojshme sipas aktivitetëve. Përcaktimi i planit kohor. Kontrolli i planit kohor të projektit. Përdorimi i softverit për menaxhim me kohën. Literatura: -“Projektimi dhe menaxhimi i projekteve”, Dr. Edmond Beqiri, UHZ, Pejë, 2015, fq. 61-69 - Literaturë tjetër që përcaktohet nga mësimpldhënësi
Java e tetë:	Testi i parë Literatura: -“Projektimi dhe menaxhimi i projekteve”, Dr. Edmond Beqiri, UHZ, Pejë, 2015, fq. 169 - Literaturë tjetër që përcaktohet nga mësimpldhënësi
Java e nëntë:	Tema: Menaxhimi me shpenzimet në projekt hulumtues. Vlerësimi i shpenzimeve. Përcaktimi i buxhetit. Kontrolli i shpenzimeve. Përdorimi i softverit për menaxhimin e shpenzimeve. Literatura:

	- "Projektimi dhe menaxhimi i projekteve", Dr. Edmond Beqiri, UHZ, Pejë, 2015, fq. 69-78 - Literaturë tjetër që përcaktohet nga mësimpldhënësi
Java e dhjetë:	Tema: Menaxhimi me cilësinë në projekt. Planifikimi mi cilësisë. Sigurimi i cilësisë. Kontrolli i cilësisë. Përdorimi i softverit për menaxhim me cilësi. Literatura: - "Projektimi dhe menaxhimi i projekteve", Dr. Edmond Beqiri, UHZ, Pejë, 2015, fq. 97-113 - Literaturë tjetër që përcaktohet nga mësimpldhënësi
Java e njëmbëdhjetë:	Tema: Menaxhimi me resurset njerëzore në projekt hulumtues. Teoritë e motivimit. Planifikimi i resurseve njerëzore. Formimi i ekipit projektues. Zhvillimi i ekipit projektues. Menaxhimi me ekipin projektues. Përdorimi i softverit për menaxhim me resurse njerëzore. Literatura: - "Projektimi dhe menaxhimi i projekteve", Dr. Edmond Beqiri, UHZ, Pejë, 2015, fq. 113-138 - Literaturë tjetër që përcaktohet nga mësimpldhënësi
Java e dymbëdhjetë:	Tema: Menaxhimi me komunikimin në projekt. Planifikimi i komunikimit. Distribucioni i informacioneve. Raportimi mbi punët e kryera. Menaxhimi me stakeholderët. Përpqimi i komunikimit në projekt. Përdorimi i softverit për komunikim. Literatura: - "Projektimi dhe menaxhimi i projekteve", Dr. Edmond Beqiri, UHZ, Pejë, 2015, fq. 138-147 - Literaturë tjetër që përcaktohet nga mësimpldhënësi
Java e trembëdhjetë:	Tema: Menaxhimi me rrezikun në projekt. Planifikimi i menaxhimit me riskun. Identifikimi i rreziqeve potenciale. Analiza kualitative e rrezikut. Analiza kuantitative e rrezikut. Planifikimi i përgjigjeve në rrezik. Përcjellja dhe kontrolli i rrezikut. Përdorimi i softverit për menaxhim të rrezikut. Literatura: - "Projektimi dhe menaxhimi i projekteve", Dr. Edmond Beqiri, UHZ, Pejë, 2015, fq. 147-169 - Literaturë tjetër që përcaktohet nga mësimpldhënësi
Java e katërbëdhjetë:	Tema: Menaxhimi me furnizimin në projekt hulumtues. Planifikimi i furnizimit. Planifikimi i kontraktimeve. Kërkesat nga furnitorët. Përzgjedhja e furnitorëve. Menaxhimi me kontraktimin. Përmbyllja e kontratës. Përdorimi i softverit për menaxhim me furnizime. Literatura: - "Projektimi dhe menaxhimi i projekteve", Dr. Edmond Beqiri, UHZ, Pejë, 2015, fq. 169-202 - Literaturë tjetër që përcaktohet nga mësimpldhënësi
Java e pesëmbëdhjetë:	Tema: Softveri aplikativ për menaxhim me projekte hulumtuese. Njoftimi me programin. Krijimi i planit të ri të projektit. Rregullimi i resurseve. Përcaktimi i resurseve sipas aktiviteteve të projektit. Formatimi i planit të projektit. Përcjellja e përpqimit në projekt. Literatura: - "Projektimi dhe menaxhimi i projekteve", Dr. Edmond Beqiri, UHZ, Pejë, 2015, fq. 71-202 - Literaturë tjetër që përcaktohet nga mësimpldhënësi

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes:	
• Studenti duhet të jetë i ndërgjegjshëm dhe të respektojë institucionin dhe rregullat akademike • Duhet të respektojë orarin e ligjëratave , ushtrimeve dhe të jetë i vëmendshëm në orën mësimore • Është i obliguar posedimi dhe paraqitja e dokumentit të identifikimit në teste dhe provim • Gjatë hartimit të punimeve seminarike, studenti duhet ti përmbahet udhëzimeve të dhëna nga mësimpldhënësi për realizimin hulumtues dhe teknik të punimit.	