



UNIVERSITETI - UNIVERSITY - UNIVERZITET
"HAXHI ZEKA"

SYLLABUSI I LËNDËS MENAXHIMI I PROJEKTEVE

SYLLABUS									
Niveli i studimeve		Bachelor i shkencave		Programi	Teknologji Informacioni në biznes dhe ekonomi			Viti akademik	2023/2024
LËNDA		MENAXHIMI I PROJEKTEVE							
Viti	II	Statusi i lëndës	ZGJEDHORE	Kodi		ECTS kredi	6		
Semestri	III								
Javët mësimore		15		Orët mësimore		Ligjerata	Ushtrime		
						2	2		
Metodologjia e mësimimit		Ligjerata, ushtrime, projekte studimore, konsultime, teste, raste studimi, detyra							
Konsultime		Një orë para dhe një orë pas ligjëratave							
Mësimdhënësi		Prof. ass. dr. Elvis Elezaj		e-mail		elvis.elezaj@unhz.eu			
				tel.		+383 (0) 44-437-151			
Ushtrimet				e-mail					
				tel.					

Qëllimi studimor dhe përmbajtja e lëndës	Përfitimet e studentit
Menaxhimi i projektit është disiplinë e nevojave bashkëkohore e definimit dhe menaxhimit lidhur me vizionin, objektivat, detyrat, dhe burimet e nevojshme për të identifikuar, definuar, inicuar, ekzekutuar, monitoruar dhe përfunduar një projekt. Ky kurs do të ofroj një hyrje të qartë në procesin e menaxhimit të projektit, menaxhimin e burimeve të ndryshme (koha, paratë dhe njerëzit), kontrollin e cilësisë, të komunikimit, dhe menaxhimin e riskut. Menaxhimi i Projekteve është një disiplinë e cila do të zhvilloj njohuritë e studentëve dhe shërben si mjet për ekzekutimin e suksesshëm të projektit. Bazuar në IPMA dhe PMBOK ky kurs zhvillon njohuritë dhe krijon një shkallë të mirëfilltë të aftësive të studentëve për ekzekutimin e suksesshëm të projektit dhe menaxhimin e ndryshimeve. Ky kurs do të përfshij në vete një seri instrumentesh të caktuara për përdorim, për monitorimin dhe kontrollin, orarët, raportimin e progresit, menaxhimin e riskut, menaxhimin e cilësisë, kostos si dhe kontraktimit dhe prokurimit. Qëllimi i lëndës Menaxhimi i Projekteve është që të ndertoj një kornizë të njohurive të përgjithshme rreth menaxhimit të projekteve, rëndësisë që ka sot në zhvillimin ekonomik global, një gamë njohurish nga kjo fushë dhe të arrihet që keto njohuri të mund të implementohen në jetën profesionale në të ardhmen. Si synim i lëndës është që studenti do të jetë në gjendje të kuptoj dhe të përdor ecuritë e praktikave të mesuara nëpër të gjitha fazat e një projekti, aplikojnë fushat e menaxhimit të projekteve, demonstrojnë kompetencë në menaxhimin e një plani të projektit veqanerisht.	Njohuritë dhe Aftësitë: Pas përfundimit të këtij kursi, studenti do të tregoj këto kompetenca: - Kompetencë mbi nevojën për menaxhimin e projektit; - Aftësi për të përcaktuar se çfarë është një projekt dhe të shpjegojë varësinë midis fushave, dijës dhe grupeve të procesit; - Shpjegoj konceptet themelore të menaxhimit të projektit; - Grumbulloj kërkesat dhe të zhvillojnë një plan për një projekt të thjeshtë; - Kompetencë për të menaxhuar, ndjekur dhe të raportojë statusin e një projekti të thjeshtë; - Analizoj rezultatin e një projekti të thjeshtë dhe të zhvillojnë mësimet e nxjerra; - Inicim, fushëveprimin, dhe të planifikojnë një projekt dhe të zhvillojnë një orar projekti; - Përcaktoj koston e projektit dhe të shfrytëzoj burimet në dispozicion; - Të jetë i aftë të kontrolloj ndryshimet e projektit dhe për të menaxhuar rrezikun e projektit; - Të ekzekutoj dhe të përmbyll një projekt; - Të jetë i aftë të rërdor paketa softwarike të aplikimit për planin, qëllimin, dhe menaxhimin e projekteve.

Metodologjia për realizimin e temave mësimore:			
- Prezantimi i temës mësimore dhe diskutimi i hapur interaktiv; - Rast studimi apo detyrë (për orën e ushtrimeve) lidhur me temën e ligjëruar; - Përsëritja e temës paraprake nga grupi i caktuar i studentëve, analiza dhe diskutime;			
Kushtet për realizimin e temës mësimore:			
Salla e pajisur me kompjuterë dhe projektor			
Mënyra e vlerësimit të studentit (në %) :			
- Projekti 0-40% - Testi I 0-25% - Testi II 0-25% - Provimi përfundimtar 0-60% - Pjesëmarrja në ligjerata 0-5% - Interaktiviteti dhe diskutimi 0-5%	Vlerësimi në %	Nota përfundimtare	
	91-100	10 (dhjetë)	
	81-90	9 (nëntë)	
	71-80	8 (tetë)	
	61-70	7 (shtatë)	
	51-60	6 (gjashtë)	
	0-50	5 (pesë)	
	Obligimet e studentit:		
Ligjërata		Ushtrime	
- Vijimi i ligjëratave - Pjesëmarrja aktive në diskutime gjatë ligjëratave - Projekti - Pjesëmarrja në teste - Provimi përfundimtar		- Pjesëmarrja në ushtrime - Puna grupore në raste studimi dhe detyra - Pjesëmarrja në diskutime lidhur me rastet e studimit	
Ngarkesa e studentit për lëndën			
Aktiviteti	Orë	Ditë/Javë	Gjithsej
Ligjerata	2	15	30
Ushtrime	2	15	30
Punë praktike	2	15	30
Kontakte me mësimdhënësit/konsultimet	1	10	10
Ushtrime në terren	-	-	-
Kolokviume, seminare	2	5	10
Detyra të shtëpisë	1	10	10
Koha e studimit vetanak	1	10	10
Përgatitja përfundimtare për provim	3	5	15
Koha e kaluar në vlerësim (teste, kuiz, provim final, etj.)	2	10	20
Projektet, prezentimet, etj.	1	15	15
Vërejtje: 1 ECTS kredi = 30 orë angazhim, p.sh. nëse lënda i ka 6 ECTS kredi studenti duhet të ketë angazhim gjatë semestrit 180 orë		Ngarkesa totale:	180

Java	Ligjerata		Ushtrime	
	Tema	Orët	Tema	Orët
1.	Hyrje në Menaxhimin e Projekteve: - Prezentimi i syllabusit dhe literaturës - Kuptimi mbi nocionin projekt - Kuptimi mbi të menaxhuarit e projekteve - Roli dhe përgjegjësia e menaxherit të projektit	2	Hyrje në Menaxhimin e Projekteve: - Prezentimi i syllabusit dhe literaturës - Kuptimi mbi nocionin projekt - Kuptimi mbi të menaxhuarit e projekteve - Roli dhe përgjegjësia e menaxherit të projektit	2
	Literatura: ➤ A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 4th or 5th Edition by the Project Management Institute (PMI) 2008 ISBN: 978-1-933890-51-7 ➤ Clifford F. Gray, Eric W. Larson: Project Management, The managerial Process, McGraw-Hill, 2006 ➤ IPMA Guidelines ➤ Materiale të përgatitura nga Prof. Ass. Dr. Ibrahim Krasniqi, Pejë, UHZ, 2022.		Literatura: ➤ A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 4th or 5th Edition by the Project Management Institute (PMI) 2008 ISBN: 978-1-933890-51-7 ➤ Clifford F. Gray, Eric W. Larson: Project Management, The managerial Process, McGraw-Hill, 2006 ➤ IPMA Guidelines ➤ Materiale të përgatitura nga Prof. Ass. Dr. Ibrahim Krasniqi, Pejë, UHZ, 2022.	

2.	Korniza e menaxhimit të projekteve: - Llojet e ndryshme të jetëgjatësisë së projektit - Faza e projektit - Strukturat organizative - Përzgjedhja e projektit Literatura: ➤ A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 4th or 5th Edition by the Project Management Institute (PMI) 2008 ISBN: 978-1-933890-51-7 ➤ Clifford F. Gray, Eric W. Larson: Project Management, The managerial Process, McGraw-Hill, 2006 ➤ IPMA Guidelines ➤ Materiale të përgatitura nga Prof. Ass. Dr. Ibrahim Krasniqi, Pejë, UHZ, 2022.	2	Korniza e menaxhimit të projekteve: - Llojet e ndryshme të jetëgjatësisë së projektit - Faza e projektit - Strukturat organizative - Përzgjedhja e projektit Literatura: ➤ A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 4th or 5th Edition by the Project Management Institute (PMI) 2008 ISBN: 978-1-933890-51-7 ➤ Clifford F. Gray, Eric W. Larson: Project Management, The managerial Process, McGraw-Hill, 2006 ➤ IPMA Guidelines ➤ Materiale të përgatitura nga Prof. Ass. Dr. Ibrahim Krasniqi, Pejë, UHZ, 2022.	2
3.	Menaxhimi i resurseve njerëzore në projekt: - Rolet dhe përgjegjësitë e ekipit - Ndertimi i ekipit - Aftësitë e menaxhimit - Teoritë e motivimit Literatura: ➤ A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 4th or 5th Edition by the Project Management Institute (PMI) 2008 ISBN: 978-1-933890-51-7 ➤ Clifford F. Gray, Eric W. Larson: Project Management, The managerial Process, McGraw-Hill, 2006 ➤ IPMA Guidelines ➤ Materiale të përgatitura nga Prof. Ass. Dr. Ibrahim Krasniqi, Pejë, UHZ, 2022.	2	Menaxhimi i resurseve njerëzore në projekt: - Rolet dhe përgjegjësitë e ekipit - Ndertimi i ekipit - Aftësitë e menaxhimit - Teoritë e motivimit Literatura: ➤ A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 4th or 5th Edition by the Project Management Institute (PMI) 2008 ISBN: 978-1-933890-51-7 ➤ Clifford F. Gray, Eric W. Larson: Project Management, The managerial Process, McGraw-Hill, 2006 ➤ IPMA Guidelines ➤ Materiale të përgatitura nga Prof. Ass. Dr. Ibrahim Krasniqi, Pejë, UHZ, 2022.	2
4.	Fillimi i projektit: - Inicimi dhe planifikimi i projektit - Zhvillimi i një hartë të projektit Literatura: ➤ A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 4th or 5th Edition by the Project Management Institute (PMI) 2008 ISBN: 978-1-933890-51-7 ➤ Clifford F. Gray, Eric W. Larson: Project Management, The managerial Process, McGraw-Hill, 2006 ➤ IPMA Guidelines ➤ Materiale të përgatitura nga Prof. Ass. Dr. Ibrahim Krasniqi, Pejë, UHZ, 2022.	2	Fillimi i projektit: - Inicimi dhe planifikimi i projektit - Zhvillimi i një hartë të projektit Literatura: ➤ A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 4th or 5th Edition by the Project Management Institute (PMI) 2008 ISBN: 978-1-933890-51-7 ➤ Clifford F. Gray, Eric W. Larson: Project Management, The managerial Process, McGraw-Hill, 2006 ➤ IPMA Guidelines ➤ Materiale të përgatitura nga Prof. Ass. Dr. Ibrahim Krasniqi, Pejë, UHZ, 2022.	2
5.	Zhvillimi i bazës së fushëveprimit të projektit: - Planifikimi strategjik i projekteve - Shtrimi i një iniciative fushëveprimit - Zhvillimi i strukturës së punës Literatura: ➤ A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 4th or 5th Edition by the Project Management Institute (PMI) 2008 ISBN: 978-1-933890-51-7 ➤ Clifford F. Gray, Eric W. Larson: Project Management, The managerial Process, McGraw-Hill, 2006 ➤ IPMA Guidelines ➤ Materiale të përgatitura nga Prof. Ass. Dr. Ibrahim Krasniqi, Pejë, UHZ, 2022.	2	Zhvillimi i bazës së fushëveprimit të projektit: - Planifikimi strategjik i projekteve - Shtrimi i një iniciative fushëveprimit - Zhvillimi i strukturës së punës Literatura: ➤ A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 4th or 5th Edition by the Project Management Institute (PMI) 2008 ISBN: 978-1-933890-51-7 ➤ Clifford F. Gray, Eric W. Larson: Project Management, The managerial Process, McGraw-Hill, 2006 ➤ IPMA Guidelines ➤ Materiale të përgatitura nga Prof. Ass. Dr. Ibrahim Krasniqi, Pejë, UHZ, 2022.	2
6.	Hartimi i orarit të projektit: - Përcaktimi i aktiviteteve - Sekuencimi i aktiviteteve - Vlerësimi i burimeve dhe kohëzgjatjes	2	Hartimi i orarit të projektit: - Përcaktimi i aktiviteteve - Sekuencimi i aktiviteteve - Vlerësimi i burimeve dhe kohëzgjatjes	2

	Zhvillimi i orarit të realizimit të projektit		Zhvillimi i orarit të realizimit të projektit	
	Literatura: ➤ A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 4th or 5th Edition by the Project Management Institute (PMI) 2008 ISBN: 978-1-933890-51-7 ➤ Clifford F. Gray, Eric W. Larson: Project Management, The managerial Process, McGraw-Hill, 2006 ➤ IPMA Guidelines ➤ Materiale të përgatitura nga Prof. Ass. Dr. Ibrahim Krasniqi, Pejë, UHZ, 2022.		Literatura: ➤ A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 4th or 5th Edition by the Project Management Institute (PMI) 2008 ISBN: 978-1-933890-51-7 ➤ Clifford F. Gray, Eric W. Larson: Project Management, The managerial Process, McGraw-Hill, 2006 ➤ IPMA Guidelines ➤ Materiale të përgatitura nga Prof. Ass. Dr. Ibrahim Krasniqi, Pejë, UHZ, 2022.	
7.	Kostoja dhe buxhetimi: - Bazat e menaxhimit të kosotos - Analiza e koston, orari dhe teknikat për kosto dhe buxheti - Buxhetimi i koston dhe kontrolli Literatura: ➤ A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 4th or 5th Edition by the Project Management Institute (PMI) 2008 ISBN: 978-1-933890-51-7 ➤ Clifford F. Gray, Eric W. Larson: Project Management, The managerial Process, McGraw-Hill, 2006 ➤ IPMA Guidelines ➤ Materiale të përgatitura nga Prof. Ass. Dr. Ibrahim Krasniqi, Pejë, UHZ, 2022.	2	Kostoja dhe buxhetimi: - Bazat e menaxhimit të kosotos - Analiza e koston, orari dhe teknikat për kosto dhe buxheti - Buxhetimi i koston dhe kontrolli Literatura: ➤ A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 4th or 5th Edition by the Project Management Institute (PMI) 2008 ISBN: 978-1-933890-51-7 ➤ Clifford F. Gray, Eric W. Larson: Project Management, The managerial Process, McGraw-Hill, 2006 ➤ IPMA Guidelines ➤ Materiale të përgatitura nga Prof. Ass. Dr. Ibrahim Krasniqi, Pejë, UHZ, 2022.	2
8.	Testi i parë vlerësues Literatura: ➤ A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 4th or 5th Edition by the Project Management Institute (PMI) 2008 ISBN: 978-1-933890-51-7 ➤ Clifford F. Gray, Eric W. Larson: Project Management, The managerial Process, McGraw-Hill, 2006 ➤ IPMA Guidelines ➤ Materiale të përgatitura nga Prof. Ass. Dr. Ibrahim Krasniqi, Pejë, UHZ, 2022.	2	Vlerësimi i Projektit _Pjesa I-rë Literatura: ➤ A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 4th or 5th Edition by the Project Management Institute (PMI) 2008 ISBN: 978-1-933890-51-7 ➤ Clifford F. Gray, Eric W. Larson: Project Management, The managerial Process, McGraw-Hill, 2006 ➤ IPMA Guidelines ➤ Materiale të përgatitura nga Prof. Ass. Dr. Ibrahim Krasniqi, Pejë, UHZ, 2022.	2
9.	Hartimi i planit të kualitetit: - Planifikimi i kualitetit - Zhvillimi i një plani të cilësisë - Zhvillimi i bazës të cilësisë - Kontrolli dhe kostoja e cilësisë - Menaxhimi bashkëkohor i kualitetit Literatura: ➤ A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 4th or 5th Edition by the Project Management Institute (PMI) 2008 ISBN: 978-1-933890-51-7 ➤ Clifford F. Gray, Eric W. Larson: Project Management, The managerial Process, McGraw-Hill, 2006 ➤ IPMA Guidelines ➤ Materiale të përgatitura nga Prof. Ass. Dr. Ibrahim Krasniqi, Pejë, UHZ, 2022.	2	Hartimi i planit të kualitetit: - Planifikimi i kualitetit - Zhvillimi i një plani të cilësisë - Zhvillimi i bazës të cilësisë - Kontrolli dhe kostoja e cilësisë - Menaxhimi bashkëkohor i kualitetit Literatura: ➤ A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 4th or 5th Edition by the Project Management Institute (PMI) 2008 ISBN: 978-1-933890-51-7 ➤ Clifford F. Gray, Eric W. Larson: Project Management, The managerial Process, McGraw-Hill, 2006 ➤ IPMA Guidelines ➤ Materiale të përgatitura nga Prof. Ass. Dr. Ibrahim Krasniqi, Pejë, UHZ, 2022.	2
10.	Menaxhimi i komunikimit: - Zhvillimi i planit të komunikimit - Pengesat e një komunikimi efektiv - Metodat e komunikimit - Aftësi e komunikimit Literatura: ➤ A Guide to the Project Management Body of	2	Menaxhimi i komunikimit: - Zhvillimi i planit të komunikimit - Pengesat e një komunikimi efektiv - Metodat e komunikimit - Aftësi e komunikimit Literatura: ➤ A Guide to the Project Management Body of	2

	Knowledge, 4th or 5th Edition by the Project Management Institute (PMI) 2008 ISBN: 978-1-933890-51-7 ➤ Clifford F. Gray, Eric W. Larson: Project Management, The managerial Process, McGraw-Hill, 2006 ➤ IPMA Guidelines ➤ Materiale të përgatitura nga Prof. Ass. Dr. Ibrahim Krasniqi, Pejë, UHZ, 2022.		Knowledge, 4th or 5th Edition by the Project Management Institute (PMI) 2008 ISBN: 978-1-933890-51-7 ➤ Clifford F. Gray, Eric W. Larson: Project Management, The managerial Process, McGraw-Hill, 2006 ➤ IPMA Guidelines ➤ Materiale të përgatitura nga Prof. Ass. Dr. Ibrahim Krasniqi, Pejë, UHZ, 2022.	
11.	Menaxhimi i rrezikut: • Identifikimi i rrezikut • Analiza e rrezikut • Zhvillimi i planeve ndaj rrezikut • Monitorimi i rrezikut Literatura: ➤ A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 4th or 5th Edition by the Project Management Institute (PMI) 2008 ISBN: 978-1-933890-51-7 ➤ Clifford F. Gray, Eric W. Larson: Project Management, The managerial Process, McGraw-Hill, 2006 ➤ IPMA Guidelines ➤ Materiale të përgatitura nga Prof. Ass. Dr. Ibrahim Krasniqi, Pejë, UHZ, 2022.	2	Menaxhimi i rrezikut: • Identifikimi i rrezikut • Analiza e rrezikut • Zhvillimi i planeve ndaj rrezikut • Monitorimi i rrezikut Literatura: ➤ A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 4th or 5th Edition by the Project Management Institute (PMI) 2008 ISBN: 978-1-933890-51-7 ➤ Clifford F. Gray, Eric W. Larson: Project Management, The managerial Process, McGraw-Hill, 2006 ➤ IPMA Guidelines ➤ Materiale të përgatitura nga Prof. Ass. Dr. Ibrahim Krasniqi, Pejë, UHZ, 2022.	2
12.	Monitorimi i progresit të projektit: • Kontrolli i ndryshimeve • Orari i koston dhe kontrollit • Mesimet e fituara nga teknikat relevante Literatura: ➤ A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 4th or 5th Edition by the Project Management Institute (PMI) 2008 ISBN: 978-1-933890-51-7 ➤ Clifford F. Gray, Eric W. Larson: Project Management, The managerial Process, McGraw-Hill, 2006 ➤ IPMA Guidelines ➤ Materiale të përgatitura nga Prof. Ass. Dr. Ibrahim Krasniqi, Pejë, UHZ, 2022.	2	Monitorimi i progresit të projektit: • Kontrolli i ndryshimeve • Orari i koston dhe kontrollit • Mesimet e fituara nga teknikat relevante Literatura: ➤ A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 4th or 5th Edition by the Project Management Institute (PMI) 2008 ISBN: 978-1-933890-51-7 ➤ Clifford F. Gray, Eric W. Larson: Project Management, The managerial Process, McGraw-Hill, 2006 ➤ IPMA Guidelines ➤ Materiale të përgatitura nga Prof. Ass. Dr. Ibrahim Krasniqi, Pejë, UHZ, 2022.	2
13.	Menaxhimi i prokurimit dhe mbyllja e projektit: • Ofertat • Përzgjedhja • Administrimi i Kontratës • Çmimi i kontratës Literatura: ➤ A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 4th or 5th Edition by the Project Management Institute (PMI) 2008 ISBN: 978-1-933890-51-7 ➤ Clifford F. Gray, Eric W. Larson: Project Management, The managerial Process, McGraw-Hill, 2006 ➤ IPMA Guidelines ➤ Materiale të përgatitura nga Prof. Ass. Dr. Ibrahim Krasniqi, Pejë, UHZ, 2022.	2	Menaxhimi i prokurimit dhe mbyllja e projektit: • Ofertat • Përzgjedhja • Administrimi i Kontratës • Çmimi i kontratës Literatura: ➤ A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 4th or 5th Edition by the Project Management Institute (PMI) 2008 ISBN: 978-1-933890-51-7 ➤ Clifford F. Gray, Eric W. Larson: Project Management, The managerial Process, McGraw-Hill, 2006 ➤ IPMA Guidelines ➤ Materiale të përgatitura nga Prof. Ass. Dr. Ibrahim Krasniqi, Pejë, UHZ, 2022.	2
14.	Përfundimi i projektit dhe mësimet e nxjerra: • Prezentimi dhe Vlerësimi i Projektit_Pjesa II- të Literatura: ➤ A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 4th or 5th Edition by the Project Management Institute (PMI) 2008 ISBN: 978-1-933890-51-7 ➤ Clifford F. Gray, Eric W. Larson: Project Management, The managerial Process, McGraw-Hill, 2006 ➤ IPMA Guidelines	2	Përfundimi i projektit dhe mësimet e nxjerra: • Prezentimi dhe Vlerësimi i Projektit_Pjesa II-të Literatura: ➤ A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 4th or 5th Edition by the Project Management Institute (PMI) 2008 ISBN: 978-1-933890-51-7 ➤ Clifford F. Gray, Eric W. Larson: Project Management, The managerial Process, McGraw-Hill, 2006 ➤ IPMA Guidelines	2

	➤ Materiale të përgatitura nga Prof. Ass. Dr. Ibrahim Krasniqi, Pejë, UHZ, 2022.		➤ Materiale të përgatitura nga Prof. Ass. Dr. Ibrahim Krasniqi, Pejë, UHZ, 2022.	
15.	Testi i dytë vlerësues Literatura: ➤ A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 4 th or 5 th Edition by the Project Management Institute (PMI) 2008 ISBN: 978-1-933890-51-7 ➤ Clifford F. Gray, Eric W. Larson: Project Management, The managerial Process, McGraw-Hill, 2006 ➤ IPMA Guidelines ➤ Materiale të përgatitura nga Prof. Ass. Dr. Ibrahim Krasniqi, Pejë, UHZ, 2022.	2	Testi i dytë vlerësues Literatura: ➤ A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 4 th or 5 th Edition by the Project Management Institute (PMI) 2008 ISBN: 978-1-933890-51-7 ➤ Clifford F. Gray, Eric W. Larson: Project Management, The managerial Process, McGraw-Hill, 2006 ➤ IPMA Guidelines ➤ Materiale të përgatitura nga Prof. Ass. Dr. Ibrahim Krasniqi, Pejë, UHZ, 2022.	2

LITERATURA:	
Literatura bazë: 1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 4 th or 5 th Edition by the Project Management Institute (PMI) 2008 ISBN: 978-1-933890-51-7 2. Clifford F. Gray, Eric W. Larson: Project Management, The managerial Process, McGraw-Hill, 2006 3. IPMA Guidelines 4. Materiale të përgatitura nga Prof. Ass. Dr. Ibrahim Krasniqi, Pejë, UHZ, 2022. Literatura shtesë: 1. "Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling," Tenth Edition, Harold Kerzner	
SHËNIM:	
- Për çdo temë mësimore, studentët do të pajisen me materiale të nevojshme. - Në fund të çdo ore mësimore, grupet e caktuara të studentëve do të angazhohen me detyrë apo rast studimi lidhur me temën e ligjëruar. Rezultatet e arritura nga ajo detyrë, grupet e studentëve duhet ti prezantojnë dhe t'i diskutojnë ato në orën e ligjeratave.	

Vërejtje për studentin:
- Para së gjithash, studenti duhet të jetë i ndërgjegjshëm dhe të respektojë institucionin dhe rregullat shkollore - Duhet të respektojë orarin e ligjëratave, ushtrimeve dhe të jetë i vëmendshëm në orën mësimore - Është i obliguar posedimi dhe paraqitja e indeksit në teste dhe provim - Gjatë hartimit të punimeve seminarike, studenti duhet ti përmbahet udhëzimeve të dhëna nga mësimdhënësi për realizimin hulumtues dhe teknik të punimit.