



UNIVERSITETI - UNIVERSITY - UNIVERZITET
"HAXHI ZEQA"

SYLLABUS i lëndës Menaxhimi i projekteve

Të dhëna bazike të lëndës	
Njësia akademike:	Fakulteti i Biznesit
Titulli i lëndës:	MENAXHIMI I PROJEKTEVE
Niveli:	BSc.
Statusi lëndës:	Obligative
Viti i studimeve:	III (semestri V)
Numri i orëve në javë:	3+3
Vlera në kredi – ECTS:	6
Koha / lokacioni:	FB
Mësimdhënësi i lëndës:	
Detajet kontaktuese:	
Përshkrimi i lëndës	Menaxhimi i projektit është disiplina e definimit dhe menaxhimit lidhur me vizionin, detyrat, dhe burimet e nevojshme për të identifikuar, inicuar, monitoruar dhe përfunduar një projekt. Ky kurs ofron një hyrje në procesin e menaxhimit të projektit, menaxhimin e burimeve (, koha , parate dhe njerëzit), kontrollin e cilësisë, të komunikimit, dhe menaxhimin e riskut. Menaxhimi i Projekteve zhvillon njohuritë e studenteve dhe sherben si mjet për ekzekutimin e suksesshëm të projektit. Bazuar në IPMA dhe PMBOK ky kurs zhvillon njohuritë e studenteve për ekzekutimin e suksesshëm të projektit dhe menaxhimin e ndryshimit. Kjo do të përfshijnë përdorimin e instrumenteve të caktuara për monitorimin dhe kontrollin, oraret, raportimin e progresit, menaxhimin e riskut, menaxhimin e cilësisë, kostos si dhe kontraktimit dhe prokurimit.
Qëllimet e lëndës:	Qëllimi I lëndës Menaxhimi I Projekteve është që të ndërtojë një kornizë të njohurive të përgjithshme rreth menaxhimit të projekteve, rendesise që ka sot në zhvillimin ekonomik global një game njohurish nga kjo fushë dhe të arrihet që këto njohuri të mund të implementohen në jetën profesionale në të ardhmen.

	Si objektiv i lendes eshte qe studenti do të jetë në gjendje të kuptojnë dhe të përdorin ecurite e praktikave te mesuara nëpër të gjitha fazat e një projekti, aplikojne fushat e menaxhimit të projekteve,demonstrojnë kompetenca në menaxhimin e një plani të projektit, në veçanti.		
Rezultatet e pritura të nxënies:	Perfitimet e studentit Pas përfundimit të këtij kursi, studenti do të tregojë këto kompetenca: 1. Kompetence mbi nevojën për menaxhimin e projektit 2. Aftesi per te përcaktuar se çfarë është një projekt dhe të shpjegojë varësinë midis fushave, dijes dhe grupeve të procesit 3. Shpjegoj konceptet themelore të menaxhimit të projektit 4. Grumbulloj kërkesat dhe të zhvillojnë një plan për një projekt të thjeshtë 5. Kompetenca per te menaxhuar, ndjekur dhe të raportojë statusin e një projekti të thjeshtë 6. Analizuar rezultatin e një projekti të thjeshtë dhe të zhvillojnë mësimet e nxjerra 7. Inicimi, fushëveprimin, dhe të planifikojnë një projekt dhe të zhvillojnë një orar projekti 8. Përcaktojë koston e projektit dhe të marrë burimet 9. Kontrollon ndryshimet e projektit dhe për të menaxhuar rrezikun e projektit 10. Ekzekutojë dhe të mbyllë një projekt 11. Përdorin paketa softwarike te aplikimit për planin, qëllimin, dhe menaxhimin e projekteve.		
	Kontributi në ngarkesën e studentit (gjë që duhet të korrespondoj me rezultatet e të nxënit të studentit)		
Aktiviteti	Orë	Ditë/javë	Gjithsej
Ligjërata	3	15	45
Ushtrime teorike/laboratorike	3	15	45
Punë praktike	-	-	-
Kontaktet me mësimdhënësin/konsultimet	1	10	10
Ushtrime në teren	1	5	5
Kollokfume, seminare	10	1	10
Detyra të shtëpisë			

Koha e studimit vetanak të studentit (në bibliotekë ose në shtëpi)	1	10	10
Përgatitja përfundimtare për provim	5	1	5
Koha e kaluar në vlerësim (teste, kuiz, provim final)	10	1	10
Projektet,prezantimet ,etj	10	1	10
Totali			150
Metodologjia e mësimdhënies:	Prezantimi i temës mësimore në Power Point dhe diskutimi i hapur Rast studimi apo detyrë (për orën e ushtrimeve) lidhur me temën e ligjëruar Përsëritja e temës paraprake nga grupi i caktuar i studentëve, analiza dhe diskutime		
Metodat e vlerësimit:	☐ Pjesemarrja interactive ne ligjerata dhe Projekti kontinual gjate semestrit 40% ☐ Provimi përfundimtar 60%		
Literatura			
Literatura bazë:	1. Suzana Panariti: Menaxhimi i Projekteve, Shtepia Botuese e Librit Universitar 2010, Tirane. 2. A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 4 th or 5 th Edition by the Project Management Institute (PMI) 2008 ISBN: 978-1-933890-51-7 3. Clifford F. Gray, Eric W. Larson: Project Management, The managerial Process, McGraw-Hill, 2006		
Literatura shtesë:	1. "Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling," Tenth Edition, Harold Kerzner		
Plani i dizajnuar i mësimi:			
Java	Ligjërata që do të zhvillohet		
Java e parë:	Menaxhimi i Projekteve- Hyrje ☐ Prezentimi i Syllabusit dhe Literatures ☐ Kuptimi mbi Projektin ☐ Kuptimi mbi Menaxhimin e Projekteve ☐ Ndertimi I grupeve dhe puna ne grupe ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Roli I menaxherit te projektit		
Java e dytë:	Korniza logjike e Menaxhimit te Projekteve ☐ Llojet e ndryshme të jetegjatesise projektit ☐ Faza e projektit		

	☐ Strukturat Organizata ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Përzgjedhja e projektit
Java e tretë:	Menaxhimi i Burimeve Njerëzore ☐ Rolet dhe përgjegjësitë e ekipit ☐ Nderimi i i Ekipit ☐ Aftësitë e Menaxhimit ☐ ☐ ☐ ☐ Teoritë mbi Motivimin
Java e katërt:	Fillimi i Projektit ☐ Inicimi dhe planifikimi i Projektit ☐ ☐ ☐ ☐ Zhvillimi i një hartë e projektit
Java e pestë:	Zhvillimi i Bazës së Fushëveprimit dhe menagjimi i integruar ☐ Planifikimi strategjik i projective ☐ Shtrimi i një iniciative fushëveprimit ☐ ☐ ☐ ☐ Zhvillimi i Strukturës së Punës
Java e gjashtë:	Zhvillimi i orarit të Projektit ☐ Përcaktimi i Aktiviteteve ☐ Sequencimi i Aktiviteteve ☐ Vlerësimi i Burimeve dhe kohezgjatjes ☐ ☐ ☐ ☐ Zhvillimi i orarit të realizimit të projektit
Java e shtatë:	Kostoja dhe buxheti ☐ Bazat e menaxhimit të kosotës ☐ Analiza e koston, orari dhe teknikat për kosto dhe buxhet ☐ ☐ ☐ ☐ Buxhetimi i Koston dhe Kontrolli
Java e tetë:	Vlerësimi i Projektit_Pjesa I-re
Java e nëntë:	Zhvillimi i Planit të Cilësisë ☐ Planifikimi i Kualitetit ☐ Zhvillimi i një Plani të Cilësisë ☐ Zhvillimi i Bazës të Cilësisë ☐ Kontrolli dhe Kostoja e Cilësisë ☐ ☐ ☐ ☐ Menaxhimi modern i Kualitetit
Java e dhjetë:	Menaxhimi i Komunikimit ☐ Zhvillimi i një Plani Komunikimi ☐ Pengesat për komunikime efektiv ☐ Metodatat e Komunikimi ☐ ☐ ☐ ☐ Aftësi Komunikimi
Java e njëmbëdhjetë	Menaxhimi i rrezikut ☐ Identifikimi i rrezikut ☐ Analiza e rrezikut ☐ Zhvillimi i Planeve për përgjigje ndaj rrezikut

	□□□□□ Monitorimi i rrezikut
Java e dymbëdhjetë:	Monitorimi i progresit të Projektit ☐ Kontrolli i Ndryshimeve ☐ Orari i Kostos dhe Kontrollit □□□□□ Mesimet e fituara nga Teknikat relevante
Java e trembëdhjetë:	Menaxhimi i Prokurimit dhe Mbyllja e Projektit ☐ Ofertat ☐ Përzgjedhja ☐ Administrimi i Kontratës ☐ Çmimi i kontratës
Java e katërbëdhjetë:	Perfundimi i Projektit dhe Mesimet e nxjerra
Java e pesëmbëdhjetë:	Prezentimi dhe Vlerësimi i Projektit _Pjesa II-te
Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes:	
– Studentët janë të obliguar të iu përmbahen të gjitha politikave dhe rregullave të mirësjelljes në UHZ. – Studentët janë të lirë të bëjnë pyetje, dhe të marrin pjesë në çdo aktivitet mësimor – Gjatë orëve mësimore nuk lejohet prishja e rendit dhe qetësisë si dhe përdorimi i mjeteve për komunikim. – Nuk lejohet ardhja me vonesë apo largimi nga ora pa arsye.	